

新ごみ処理施設整備検討委員会開催スケジュール

【基本構想】

年度	開催日	議事次第※予定	要旨
令和6年度	第1回 7月1日(月) 午後2時30分 から	1 委嘱状交付 2 理事長挨拶 3 委員及び事務局紹介 4 新ごみ処理施設整備検討委員会条例 5 委員長及び副委員長の選出 6 委員長挨拶 7 諮問 8 委員会の運営 9 委員会スケジュール 10 基本構想の背景及び目的 11 ごみ処理の状況 12 ごみ処理の課題	・本委員会で議論すること及び決定すべき事項を明確にする。 ・石巻圏域のごみ処理の状況及び課題について理解を深める。
	第2回 7月31日(水) 午前9時から	1 先進地視察(大崎広域中央クリーンセンター、登米市クリーンセンター)	・先進地を視察し新ごみ処理施設のイメージを掴むとともに、他自治体の建設に対する情報を得て理解を深める。
	第3回 8月28日(水) 午後2時から	1 ごみ処理の課題に対する対策(案)の整理 2 災害廃棄物に関する課題の整理 3 新ごみ処理施設に求められる機能の検証 4 基本理念及び基本方針の整理	・課題に対する対策等を基に、施設整備に関する基本理念及び基本方針について整理する。
	第4回 10月28日(月) 午後2時から	1 基本構想(案) 2 事業全体スケジュールの整理	・パブリック前の基本構想(案)を整理する。 ・新施設建設までのスケジュールを整理する。
	11月	パブリックコメント	
	第5回 12月23日(月) 午後2時から	1 基本構想(案)	・パブリックコメントを反映し、整理する。
	1月	基本構想答申	

【基本計画】

年度	開催日	議事次第※予定	要旨
令和6年度	第6回 2月予定	1 ごみ処理に係る動向の整理 (1) 国・県の方針 (2) ごみ処理方式 (3) 焼却灰等の資源化の全国的な状況 2 計画条件の整理 (1) ごみ発生量の見込 (2) 災害廃棄物の処理 (3) ごみ処理量の算出 (4) 計画ごみ質の設定	・近年のごみ処理に関する法令に基づいた国、県の方針及び処理技術の動向について整理する。 ・ごみ発生量等の計画条件を整理する
	第7回 5月予定	1 処理規模の設定 2 処理方式の評価方法の整理 3 処理方式の整理	・基本構想及び計画条件を基に、施設規模及び処理方式を整理する。
令和7年度	第8回 7月予定	1 環境保全基準の整理 2 運営方針の整理 3 公的支援制度の整理	・基本構想を基に、環境保全基準、運営方針を整理する・ ・公的支援制度を整理する。
	第9回 8月予定	1 整備用地に係る条件の整理 (1) 基本条件の設定 (2) 立地条件の整理	・基本構想、施設規模、処理方式等を基に整備用地に係る条件を整理する。
	第10回 10月予定	1 基本計画（案） 2 事業スケジュール及び事業費の整理	・パブリック前の基本計画（案）を整理する。 ・新施設建設までのスケジュール及び事業金額を整理する。
	11月予定	パブリックコメント	
	第11回 12月予定	1 基本計画（案）	・パブリックコメントを反映し、整理する。
	1月予定	基本計画答申	